



PUMA – Plano de Unificação, Modernização e Alinhamento

Cidade Sede	Foros	Ciclo	Data de Início do Treinamento Presencial	Data de Fim do Treinamento Presencial	Data de Início do Treinamento EaD	Data de Fim do Treinamento EaD	Data de Início da Implantação Assistida	Data de Fim da Implantação Assistida
JUNDIAÍ	Itapevi, Vargem Grande Paulista, Cotia, Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapeverica da Serra e Embu-Guaçu	1.1	03/09/2012	14/09/2012	17/09/2012	28/09/2012	01/10/2012	16/10/2012
JUNDIAÍ	Vinhedo, Itatiba, Jundiaí, Várzea paulista, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Cajamar e Caieiras.	1.2	17/09/2012	28/09/2012	01/10/2012	15/10/2012	16/10/2012	29/10/2012
CAPITAL	45 Varas Cíveis João Mendes Jr e 4 Tribunais do Júri, 2 Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública	1.3	01/10/2012	15/10/2012	22/10/2012	06/11/2012	07/11/2012	14/12/2012
GUARULHOS	Jandira, Carapicuíba, Barueri, Mogi das Cruzes e Brás Cubas	2.1	01/10/2012	15/10/2012	22/10/2012	06/11/2012	07/11/2012	23/11/2012
GUARULHOS	Poá, Santa Isabel, Suzano, Guararema, Itaquaquetuba, Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Mairiporã	2.2	29/10/2012	09/11/2012	12/11/2012	23/11/2012	26/11/2012	07/12/2012

PUMA – Plano de Unificação, Modernização e Alinhamento

Cidade Sede	Foros	Ciclo	Data de Inicio do Treinamento Presencial	Data de Fim do Treinamento Presencial	Data de Inicio do Treinamento EaD	Data de Fim do Treinamento EaD	Data de Início da Implantação Assistida	Data de Fim da Implantação Assistida
GUARULHOS	Guarulhos e Osasco	1.4	14/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	08/02/2013	13/02/2013	01/03/2013
ITAPEVA	Angatuba, Apiai, Fartura, Itabera, Itai, Itapeva, Itaporanga, Itarare, Taquarituba, Paranapanema	2.3	14/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	08/02/2013	13/02/2013	01/03/2013
CAMPINAS	Campinas, Bragança e Rio Claro	1.5	28/01/2013	08/02/2013	13/02/2013	01/03/2013	04/03/2013	22/03/2013
BOTUCATU	Jau, Botucatu, Conchas e Pederneiras	2.4	28/01/2013	08/02/2013	13/02/2013	01/03/2013	04/03/2013	22/03/2013
CAMPINAS	Americana, Limeira, Sumare, Atibaia, Moji Guaçu, Sta Barbara do Oeste	1.6	25/02/2013	08/03/2013	11/03/2013	22/03/2013	25/03/2013	05/04/2013
BOTUCATU	Tatui, Avare, Barra Bonita, Porangaba, Cerqueira Cesar	2.5	25/02/2013	08/03/2013	11/03/2013	22/03/2013	25/03/2013	05/04/2013
CAMPINAS	Araras, Leme, Moji Mirim, SJ Da Boa Vista e Valinhos, Vila Mimosa, Amparo, Itapira	1.7	11/03/2013	22/03/2013	25/03/2013	05/04/2013	08/04/2013	19/04/2013
BOTUCATU	São Manuel, Bariri, Brotas, Cequeira Cesar, Dois Corregos, Itatinga, Macatuba, Paranapanema	2.6	11/03/2013	22/03/2013	25/03/2013	05/04/2013	08/04/2013	19/04/2013
SOROCABA	Sorocaba, Piracicaba, Itapetininga, Capa Bonito	1.8	25/03/2013	05/04/2013	08/04/2013	19/04/2013	22/04/2013	03/05/2013
CAMPINAS	Paulinia, Pedreira, Piracaia, Serra Negra, Socorro, Espirito Santo do Pinhal, Jaguariuna	2.7	25/03/2013	05/04/2013	08/04/2013	19/04/2013	22/04/2013	03/05/2013